0315 Anbau Schulhaus, 5105 Auenstein
Vorschlag Baustelleninstallation 1:375 (A3-Format)
Stand 16.06.2026
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188 Krane

Die Anzahl und Standorte der Krane gelten als Vorschlag. Diese sind
durch den Unternehmer aufgrund der Terminvorgaben, der
Wirtschaftlichkeit sowie der Effizienz zu bestimmen. Spezielle

= Fundationen, insbesondere im Bereich der Baugrube aber auch
Anpassungen an der Stahlbetonkonstruktion aufgrund Standorte im
Bereich Gebéaude, sind Sache des Unternehmers und in die Installation
einzurechnen.
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Zu- und Wegfahrt
Handwerker / Kita

Baustellenzugang
-/

378
Schliessdienst

Die Baustelle wird am Morgen um 07:00 Uhr gedffnet und am Abend um
18:00 Uhr geschlossen. Langere Anwesenheit am Abend bis max. 19:
00 Uhr sind mind. 2 Tage im Voraus der Bauleitung zu beantragen.

Sicherheitsdienst
-/

B Gertustkontrollen
Parkplatze Es finden wochentliche Gerustkontrollen statt. Instandstellungsarbeiten
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| Fussgéngerdurchgang (2m) | “

Installationsplatz | Lehrer, Vereine etc. aufgrund eigenméchtiger Anderungen am bauseitigen Geriist werden
Zu- und Wegfahrt | | l I dem Verursacher in Rechnung gestellt. Arbeitssicherheitskontrollen Es

| |
E O | | |warenumschlag .E—EI Baustellenversorgung | | —Q finden spontan wiederkehrende Arbeitssicherheitskontrollen statt. Bei

Nich'tei_nhalten der gelten(_jen Vorschriften wird die fghlbare Firma '
Zone WeSt . ‘ schriftlich verwarnt. Im Wiederholungsfalle erfolgt einen Baustopp mit
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einer Meldung an die SUVA. Folgekosten aufgrund von
Arbeitsunterbriichen gehen zu Lasten des Verursachers.
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Brandschutz

Die Bauleitung organisiert den baulichen Brandschutz auf der Baustelle.
Insbesondere werden geeignete Loschmittel platziert, die Flucht- und
Rettungswege sichergestellt, die notwendigen Beleuchtungen installiert
und auf Ordnung auf der Baustelle geachtet.
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( Informationen

Es werden Informationstafel montiert, welche tber die personliche
Arbeitsschutzausrustung, Uber das Verhalten im Brandfall, Uber das
Verhalten bei Unféllen usw. informieren.

Zu-/Wegfahrt Baustelle

Die primére Zu- und Wegfahrt zur Baustelle erfolgt von Osten via
_|Schulhausstrasse. Die Zu- und Wegfahrt ist permanent zu
gewabhrleisten. Vor der Ausfihrung grosserer Transporte - zu oder ab
der Baustelle - hat der Unternehmer die vorgesehene Organisation mit
|der Bauleitung abzusprechen. Das Be- und Entladen von
Transportfahrzeugen hat auf den vorgesehenen
Baustelleninstallationsplatzen und nicht auf den Zu- und Wegfahrten zu
erfolgen. Spezialtransporte miissen mit der Bauleitung und der Poli-zei
|abgesprochen werden. Unkoordinierte Lieferungen und Transporte
koénnen von der Bauleitung ohne Begriindung abgewiesen werden.
Werkleitungen Der Unternehmer tragt die alleinige Verantwortung fuir

| die Beschaffung der Werkleitungspléne und die Lokalisierung der
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Einfligepunkt

Leitungen im Bereich des Baugelandes. Die Kosten fir Schaden an

| Legende:

Aushub

Baustrom

Bauwasser

Bauwandgitter offen, Feste Bauwand geschlossen
Tor

Gerust

Gerustaufgang/Geristpodest
Handwerkerparkplatze
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Werkleitungen:

Regenwasser
Schmutzwasser

T Wasser Zuleitung

QQ ——— Steuerungskabel
Swisscom
Fernwarme
367 UPC 9
Meteorwasser
Kanalisation Schmutzwasser

Installationsplatz

Warenumschlagplatz

Lagerplatz

Humuslager

Sicherheitsabstand 1,00m / Verkehrswege
Park-/Halteverbot

1382 Fahrverbot
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Krane
Die Anzahl und Standorte der Krane gelten als Vorschlag. Diese sind durch den Unternehmer aufgrund der Terminvorgaben, der Wirtschaftlichkeit sowie der Effizienz zu bestimmen. Spezielle Fundationen, insbesondere im Bereich der Baugrube aber auch Anpassungen an der Stahlbetonkonstruktion aufgrund Standorte im Bereich Gebäude, sind Sache des Unternehmers und in die Installation einzurechnen. 

Baustellenzugang
-/ 

Schliessdienst 
Die Baustelle wird am Morgen um 07:00 Uhr geöffnet und am Abend um 18:00 Uhr geschlossen. Längere Anwesenheit am Abend bis max. 19:00 Uhr sind mind. 2 Tage im Voraus der Bauleitung zu beantragen. 

Sicherheitsdienst
 -/ 

Gerüstkontrollen
Es finden wöchentliche Gerüstkontrollen statt. Instandstellungsarbeiten aufgrund eigenmächtiger Änderungen am bauseitigen Gerüst werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. Arbeitssicherheitskontrollen Es finden spontan wiederkehrende Arbeitssicherheitskontrollen statt. Bei Nichteinhalten der geltenden Vorschriften wird die fehlbare Firma schriftlich verwarnt. Im Wiederholungsfalle erfolgt einen Baustopp mit einer Meldung an die SUVA. Folgekosten aufgrund von Arbeitsunterbrüchen gehen zu Lasten des Verursachers. 

Brandschutz 
Die Bauleitung organisiert den baulichen Brandschutz auf der Baustelle. Insbesondere werden geeignete Löschmittel platziert, die Flucht- und Rettungswege sichergestellt, die notwendigen Beleuchtungen installiert und auf Ordnung auf der Baustelle geachtet. 

Informationen 
Es werden Informationstafel montiert, welche über die persönliche Arbeitsschutzausrüstung, über das Verhalten im Brandfall, über das Verhalten bei Unfällen usw. informieren.

Zu-/Wegfahrt Baustelle 
Die primäre Zu- und Wegfahrt zur Baustelle erfolgt von Osten via Schulhausstrasse. Die Zu- und Wegfahrt ist permanent zu gewährleisten. Vor der Ausführung grösserer Transporte - zu oder ab der Baustelle - hat der Unternehmer die vorgesehene Organisation mit der Bauleitung abzusprechen. Das Be- und Entladen von Transportfahrzeugen hat auf den vorgesehenen Baustelleninstallationsplätzen und nicht auf den Zu- und Wegfahrten zu erfolgen. Spezialtransporte müssen mit der Bauleitung und der Poli-zei abgesprochen werden. Unkoordinierte Lieferungen und Transporte können von der Bauleitung ohne Begründung abgewiesen werden. Werkleitungen Der Unternehmer trägt die alleinige Verantwortung für die Beschaffung der Werkleitungspläne und die Lokalisierung der Leitungen im Bereich des Baugeländes. Die Kosten für Schäden an Werkleitungen und Folgeschäden trägt in vollem Umfang allein der Unternehmer.
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